
2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #11892

bug回归、优化项验证

2025-06-03 16:42 - 王集福

状态: 已完成 开始日期: 2025-06-03

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-06-06

指派给: 王集福 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 24.00 小时

目标版本:  耗时: 28.00 小时

等级: 简单 版本:  

变更任务:    

描述

历史记录

#1 - 2025-06-03 16:43 - 王集福

- 计划完成日期 从 2025-06-03 变更为 2025-06-06

- % 完成 从 100 变更为 30

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 24.00 小时

#2 - 2025-06-05 17:24 - 王集福

- % 完成 从 30 变更为 90

#3 - 2025-06-06 17:02 - 王集福

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 90 变更为 100
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