
2025销售商机公共项目 - 事务 #12950

湖南长沙马栏山项目门户及CMP平台功能验证及演示

2025-07-11 11:20 - 陈怡苑

状态: 进行中 开始日期: 2025-07-11

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-08-31

指派给: 陈怡苑 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 16.00 小时

目标版本:  耗时: 2.00 小时

等级: 简单 变更任务:  

描述

历史记录

#1 - 2025-07-11 11:21 - 陈怡苑

- 计划完成日期 被设置为 2025-08-31

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#2 - 2025-07-11 11:21 - 陈怡苑

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 16.00 小时
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