
2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 事务 #13034

服务目录树需求梳理及沟通

2025-07-16 09:22 - 李云

状态: 已关闭 开始日期: 2025-07-15

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-07-16

指派给: 李云 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 6.00 小时

目标版本:  耗时: 6.00 小时

等级: 简单 变更任务:  

描述

历史记录

#1 - 2025-07-16 09:23 - 李云

- 主题 从 服务目录树沟通 变更为 服务目录树需求梳理及沟通

- 预期时间 从 2.00 小时 变更为 4.00 小时

#2 - 2025-07-16 21:12 - 李云

- 计划完成日期 从 2025-07-15 变更为 2025-07-16

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 6.00 小时

#3 - 2025-07-16 21:12 - 李云

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#4 - 2025-08-02 22:20 - 邢毅彬

- 项目 从 2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 变更为 2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目
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