
2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保） - 后端 #13157

合规检查问题调整

2025-07-21 18:06 - 邓华顺

状态: 待处理 开始日期: 2025-07-21

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 邓华顺 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 35.00 小时

等级: 简单 版本:  

变更任务:    

描述
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