
2025年重庆15号线控制中心统一云管软件售后项目 - 事务 #13374

27号线边缘云接口沟通及确认

2025-07-29 23:39 - 罗来章

状态: 已完成 开始日期: 2025-07-29

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-07-29

指派给: 罗来章 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 2.00 小时

目标版本:  耗时: 2.00 小时

等级: 简单 变更任务:  

描述

历史记录

#1 - 2025-07-29 23:39 - 罗来章

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-29 23:39 - 罗来章

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- 预期时间 被设置为 1.00 小时

#3 - 2025-07-30 22:13 - 罗来章

- 主题 从 27号线边缘云接口沟通会 变更为 27号线边缘云接口沟通及确认

- 预期时间 从 1.00 小时 变更为 2.00 小时
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