
2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #15244

长安租户用户角色会议讨论及梳理

2025-09-25 18:55 - 李云

状态: 已完成 开始日期: 2025-09-24

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-09-26

指派给: 李云 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 6.00 小时

目标版本:  耗时: 4.00 小时

等级: 简单 变更任务:  

描述

历史记录

#1 - 2025-09-25 18:55 - 李云

- 计划完成日期 从 2025-09-25 变更为 2025-09-26
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