
2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 后端 #18139

新增重点业务系统最近7天重点指标使用率数据集

2026-01-28 19:04 - 李博

状态: 开发中 开始日期: 2026-01-28

优先级: 普通 计划完成日期: 2026-01-28

指派给: 李博 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 8.00 小时

目标版本:  耗时: 8.00 小时

等级: 简单 版本:  

变更任务:    

描述
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