
2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #18242

配合更新产品包

2026-02-02 16:54 - 陈启明

状态: 已关闭 开始日期: 2026-02-02

优先级: 普通 计划完成日期: 2026-02-02

指派给: 陈启明 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 4.00 小时

目标版本:  耗时: 3.00 小时

等级: 简单 版本: CMP-v4.0

变更任务:    

描述

历史记录

#1 - 2026-02-02 16:58 - 陈启明

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2026-02-02 16:58 - 陈启明

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#3 - 2026-02-02 16:59 - 陈启明

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

#4 - 2026-02-02 16:59 - 陈启明

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
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