
2023年大连电信政务云售后项目 - 前端开发任务 #2749

合并政务base设置云服务商和业务类型

2024-01-03 10:09 - 胡清荣

状态: 已完成 开始日期: 2024-01-03

优先级: 普通 计划完成日期: 2024-02-07

指派给: 胡清荣 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 16.00 小时

目标版本:  耗时: 15.00 小时

等级:  回归:  

计划耗时:  CMP版本:  

变更任务:    

描述

历史记录

#1 - 2024-01-03 15:01 - 蒋玉兰

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-01-03 17:57 - 蒋玉兰

- % 完成 从 0 变更为 90

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#3 - 2024-01-05 16:19 - 蒋玉兰

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- 指派给 从 蒋玉兰 变更为 胡清荣

- % 完成 从 90 变更为 100

#4 - 2024-02-02 18:02 - 蒋玉兰

- 计划完成日期 被设置为 2024-02-07
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