
2024中海油云监管指标咨询项目 - 前端开发任务 #4211

提交申请单页面、我的申请详情申请单页面、我的流程申请单页面、我的工单申请单页面上的规划结果调整为
真实数据

2024-03-25 15:25 - 黄胜兰

状态: 已关闭 开始日期: 2024-03-25

优先级: 普通 计划完成日期: 2024-03-29

指派给: 黄胜兰 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 8.00 小时

目标版本:  耗时: 8.00 小时

等级: 复杂 回归:  

计划耗时: 0.5 CMP版本:  

变更任务:    

描述

历史记录

#1 - 2024-03-25 17:25 - 黄胜兰

- 指派给 从 杜凯旋 变更为 尹弋

#2 - 2024-03-25 17:35 - 黄胜兰

- 计划完成日期 从 2024-03-27 变更为 2024-03-29

#3 - 2024-04-02 18:01 - 尹弋

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-04-02 18:01 - 尹弋

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#5 - 2024-04-02 18:01 - 尹弋

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#6 - 2024-04-02 18:02 - 尹弋

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#7 - 2024-04-02 18:03 - 尹弋

- 状态 从 开发完成 变更为 开发中

#8 - 2024-04-03 14:38 - 尹弋

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#9 - 2024-04-03 14:38 - 尹弋

- 指派给 从 尹弋 变更为 黄胜兰

#10 - 2024-06-27 16:08 - 黄胜兰

- 状态 从 开发完成 变更为 测试中

- 等级 被设置为 复杂

- 计划耗时 被设置为 0.5

#11 - 2024-06-27 16:08 - 黄胜兰

- 状态 从 测试中 变更为 已关闭
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