
2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 产品支撑 #6716

延长云享项目支持

2024-08-10 20:57 - 李云

状态: 待处理 开始日期: 2024-08-06

优先级: 普通 计划完成日期: 2024-08-12

指派给: 李云 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 20.00 小时

等级: 简单 回归:  

计划耗时: 0.5 CMP版本:  

变更任务:    

描述

子任务:

产品支撑 # 6717: 延长云享内部环境验证配置与演示 已关闭

产品支撑 # 6718: 沟通三地部署方案、集群版配置初始化流程并验证 已关闭

产品支撑 # 6719: 延长云享项目支持，单机版初始化数据配置 已关闭
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