

问题

耗时: 254.5

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12253	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航sso修改密码安全漏洞修复	开发中	60	需求	谭越	普通	2025-06-16	2025-06-20	9.0	24.0	冯超
12157	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	前端任务---杉岩存储查询列表增加字段显示	待验证	100	前端	谭越	普通	2025-06-13	2025-06-21	8.0	8.0	冯超
12075	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	杉岩存储利用率优化	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-06-09	2025-06-13	20.0	32.0	冯超
11935	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	现场协助处理相关事宜	进行中	30	需求	谭越	普通	2025-06-04	2025-06-30	38.0	100.0	覃启新
11880	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	自动化流程资源推送cmdb后端开发	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-06-03	2025-06-11	16.0	16.0	冯超
11727	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	阿里云文件存储服务目录开发	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-05-27	2025-06-06	40.0	40.0	冯超
11650	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	cmdb数据推送测试	已完成	100	需求	谭越	普通	2025-05-26	2025-05-29	13.0	16.0	冯超
11308	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	文件存储数据推送cmdb	已完成	100	需求	谭越	普通	2025-05-15	2025-05-23	30.0	40.0	冯超
11217	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	对象存储数据推送cmdb	已完成	100	后端	谭越	普通	2025-05-12	2025-05-23	40.0	40.0	冯超
9353	2024开发交付公共项目	培训	待处理	0	需求	谭越	普通	2025-01-24		6.5		谭越
7479	2024开发交付公共项目	查看南航云主机创建流程，查看相关代码跟踪链路	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-09-30		6.0		谭越
7477	2024开发交付公共项目	熟悉了解南航项目大体架构以及拉取相关代码查看相关文档	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-09-29		4.0		谭越
6803	2024开发交付公共项目	CMP与OA系统对接文档梳理	进行中	100	需求	谭越	普通	2024-08-16		0.0		李建军
6705	2024开发交付公共项目	熟悉工单相关接口，编写测试用例。深入了解工单相关接口流转	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-09		8.0	8.0	谭越
6700	2024开发交付公共项目	熟悉多云平台业务流程，编写记录文档。	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-02		8.0	8.0	谭越
6699	2024开发交付公共项目	了解并熟悉多云平台操作，查看多云平台产品研发手册	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-01		8.0	8.0	谭越
6698	2024开发交付公共项目	代码和项目熟悉	已完成	100	事务	谭越	普通	2024-08-01		0.0		白新朋