

问题

耗时: 1003.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12381	2024年南通政务云多云管售后项目	苏锡通纳管问题排查	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2025-06-19		1.0		邓华顺
12195	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	组织架构同步接口	待处理	0	后端	邓华顺	普通	2025-06-12		46.0		邓华顺
12053	2024年湖北中金云云管项目售后项目	运维工单增加内网ip显示, 并能筛选	待处理	0	需求	邓华顺	普通	2025-06-06		4.0		邓华顺
11176	2024年南通政务云多云管售后项目	未纳管排查	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-05-08		3.0		邓华顺
11175	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目	大屏统计数据调整, cas虚拟机关联丢失问题	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-05-08		8.0		邓华顺
10939	2025中国卫通集团多云管理售后项目	卡片深信服性能数据同步	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-04-23		8.0		邓华顺
10751	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目	申请单上云部署方案替换	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-04-17		9.0		邓华顺
10440	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目	预测费用数据未生成检查	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-04-01		6.0		邓华顺
10326	2024年南通政务云多云管售后项目	数据上报接口调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-03-27		13.0		邓华顺
10324	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目	大屏显示存储数据排查	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-03-27		1.0		邓华顺
10251	2024年湖北中金云云管项目售后项目	大屏数据源调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-03-21	2025-03-21	5.0	3.0	邓华顺
10144	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目	优化建议增加中间件虚拟机服务目录	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-03-10		3.0		邓华顺
10142	2024年南通政务云多云管售后项目	存储中心增加华为存储	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-03-10		22.0		邓华顺
10048	2024年湖北中金云云管项目售后项目	生产问题检查支持	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-03-06	2025-03-06	4.0	4.0	邓华顺
10047	2024年湖北中金云云管项目售后项目	租户资源报表表格字体大小调整	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2025-03-06	2025-03-06	7.0	7.0	邓华顺
10043	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目	华为FC概览报错排查	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-03-03		6.0		邓华顺
9888	2024年湖北中金云云管项目售后项目	流程转发调整	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2025-02-27	2025-02-27	9.0	10.0	邓华顺
9883	2024年湖北中金云云管项目售后项目	系统监测报告图表生成开发	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2025-02-19	2025-02-21	25.0	25.0	邓华顺
9879	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费(政务云监管)售后项目	订单附件名称列表查询调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-02-17		5.0		邓华顺
9841	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	警务云订单导入文件整理	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-02-20		0.0		邓华顺
9838	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	线上问题支持	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-02-17		0.0		邓华顺
9836	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	电信云浮动ip调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-02-17		0.0		邓华顺
9582	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	联通虚拟机资源关联订单处理	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-02-12		0.0		邓华顺

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9581	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	工作台资源监管物理机数量问题	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-02-06		6.0		邓华顺
9580	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	增加操作手册，变更功能调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-02-05		0.0		邓华顺
9579	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	账单导出，联通私有云性能数据对接	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-01-20		0.0		邓华顺
9578	2024年南通政务云多云管售后项目	生产问题检查，纳管状态问题，告警未同步问题，性能数据同步问题	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-01-20		7.0		邓华顺
9576	2024年湖北中金云云管项目售后项目	紫光云系统盘不显示排查，显示调整	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2025-01-13	2025-01-13	3.0	3.0	邓华顺
9574	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	联通10月账单整理	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-01-14		0.0		邓华顺
9379	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	菜单栏增加操作手册	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2025-02-05	2025-02-05	0.0		邓华顺
9378	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	变更功能调整	已完成	100	前端	盛治晶	普通	2025-02-06	2025-02-27	0.0		邓华顺
9374	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	订单变更功能调整	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2025-02-06	2025-02-27	0.0		邓华顺
9345	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	虚拟机的关联资源后才能提交	已关闭	0	前端	王洪雨	普通	2025-01-23	2025-01-23	2.0		邓华顺
9344	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	资源交付时，有云主机的服务必须选择关联云主机	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2025-01-23	2025-01-23	0.0		邓华顺
9297	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	账单管理添加导出按钮	已关闭	100	需求	王洪雨	普通	2025-01-20	2025-01-23	10.0		邓华顺
9296	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	账单所有的模块都要有导出功能	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2025-01-20	2025-01-23	0.0		邓华顺
9168	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	新云纳管支持，FC同步问题，大屏显示调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2025-01-12		6.0		邓华顺
8976	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	用户、组织、角色审批表单调整	已关闭	100	前端	张定星	普通	2024-12-31	2025-01-16	8.0		邓华顺
8960	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	key登录对接,文件上传增加密级	已关闭	100	前端	张定星	普通	2025-01-07	2025-01-31	6.0		邓华顺
8889	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	联通9月账单生成支持	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-12-26		0.0		邓华顺
8888	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	预测费用数据未生成	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-12-26		1.0		邓华顺
8886	2024年湖北中金云云管项目售后项目	列表字段调整，首页概览开发	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-12-26	2024-12-30	16.0	16.0	邓华顺
8885	2024年湖北中金云云管项目售后项目	资源划拨问题修复	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-12-26	2024-12-26	3.0	3.0	邓华顺
8758	2024开发交付公共项目	迈瑞医疗平台登录问题支持	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-12-19		6.0		邓华顺

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8757	2024年湖北中金云云管项目售后项目	服务目录等配置	已完成	100	需求		普通	2024-12-19	2024-12-19	4.0	4.0	邓华顺
8755	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	合规性改造调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-12-19		63.0		邓华顺
8694	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	key登录对接	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-12-12		4.0		邓华顺
8594	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	账单出账错误调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-12-06		6.0		邓华顺
8238	2024年南通政务云多云管售后项目	cas、华为虚拟化数据异常调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-11-14		6.0		邓华顺
8056	2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目	易捷行云测试	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-11-04		10.0		邓华顺
7935	2024年南通政务云多云管售后项目	云资源池-苏锡通Vmware，概览共享存储单位调整为TB	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-11-01		6.0		邓华顺
7898	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	测试镜像包部署	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-10-29		44.0		邓华顺
7897	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	流程导出时间调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-10-31		3.0		邓华顺
7647	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	物理机云主机数据上报接口	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-10-16		0.0		邓华顺
7646	2024年南通政务云多云管售后项目	生产纳管问题排查	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-10-14		6.0		邓华顺
7645	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	生产问题排查，白皮书整理	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-10-15		21.0		邓华顺
7533	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	优化建议数据生成失败	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-10-08		4.0		邓华顺
7532	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	费用预测订单金额错误	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-10-08		8.0		邓华顺
7481	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	紫光云裸金属对接	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-10-18	2024-10-22	22.0		邓华顺
7465	2024年南通政务云多云管售后项目	云主机列表调整	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-09-29		2.0		邓华顺
7464	2024年南通政务云多云管售后项目	云主机列表调整	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-09-29		15.0		邓华顺
7420	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	资源统计上报数据	已完成	0	需求	邓华顺	普通	2024-09-25		0.0		邓华顺
7331	2023年中国极地研究中心运维服务项目（二期）售后项目	维保支持	已关闭	0	事务	邓华顺	普通	2024-09-18		16.0		邓华顺
7285	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	工作台资源信息数量检查	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-09-13		4.0		邓华顺
7223	2024年鄂尔多斯市大数据中心云存储纳管售后项目	导入订单账单生成	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-09-11		0.0		邓华顺
7139	2024年东方电气多云管理平台售后项目	cec CeaCube对接	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-09-06		39.0		邓华顺

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7106	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	在上传附件的环节中，上传者有权删除附件	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-09-05	2024-09-27	20.0	8.0	邓华顺
7016	2024年南通政务云多云管售后项目	生产问题排查	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-08-29		13.0		邓华顺
6790	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	生产账单金额问题排查	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-08-16		1.0		邓华顺
6784	2024开发交付公共项目	连云港多云管环境部署及纳管	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-08-14		0.0		邓华顺
6731	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	提供可导出全量订单的审批流程的功能	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-08-14	2024-08-29	11.0		邓华顺
6671	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	生产环境带外资源性能数据查询问题	已关闭	0	需求		普通	2024-08-07		7.0		邓华顺
6670	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	火山云RabbitMq对接	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-08-07		28.0		邓华顺
6639	2023年中国极地研究中心运维服务项目（二期）售后项目	数据中心云平台运维服务技术方案	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-08-05		4.0		邓华顺
6407	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	账单未生成问题	已关闭	0	后端		普通	2024-07-16		9.0		邓华顺
6268	2024年南通政务云多云管售后项目	南通业务系统资源导出更新	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-07-08		4.0		邓华顺
6204	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	替换上云部署方案模板	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-07-10		3.0		邓华顺
6142	2024年南通政务云多云管售后项目	资源划拨增加导出按钮	已关闭	100	前端	王洪雨	普通	2024-07-05		2.0		邓华顺
6126	2024年南通政务云多云管售后项目	租户、资源资源导出	已关闭	100	后端	邓华顺	普通	2024-07-05		2.0		邓华顺
6125	2024年南通政务云多云管售后项目	资源划拨导入问题	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-07-04		5.0		邓华顺
6124	2024年南通政务云多云管售后项目	数据上报需求调整	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-07-04		6.0		邓华顺
6123	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	生产环境优化建议查询慢	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-07-05		2.0		邓华顺
5983	2023年中国极地研究中心运维服务项目（二期）售后项目	内存扩容项目实施	已关闭	0	事务	邓华顺	普通	2024-06-28		9.0		邓华顺
5982	2024开发交付公共项目	火山云对接	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-06-28		22.0		邓华顺
5895	2024开发交付公共项目	火山云对象存储开发	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-06-18		13.0		邓华顺
5823	2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目	大连大数据物理机和虚拟机增加“资源备注”列	已关闭	100	后端	邓华顺	普通	2024-06-17		11.0		邓华顺
5650	2024年南通政务云多云管售后项目	大屏-市级云资源统计-存储资源调整	已关闭	100	需求	何动豪	普通	2024-06-05		6.0		邓华顺
5647	2024年南通政务云多云管售后项目	新增数据上报	已关闭	100	前端	邓华顺	普通	2024-06-06	2024-06-07	0.0		邓华顺
5553	2024年南通政务云多云管售后项目	数据上报需求	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-06-06	2024-06-07	43.0		邓华顺
5488	2024年南通政务云多云管售后项目	蜂巢、浪潮存储监控接口对接	已关闭	100	前端	邓华顺	普通	2024-05-28	2024-06-28	8.0	8.0	邓华顺
5487	2024年南通政务云多云管售后项目	存储中心，蜂巢、浪潮分布式存储调整	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-05-28	2024-06-28	3.0		邓华顺
5305	2024开发交付公共项目	富通新员工培训	已关闭	0	事务	邓华顺	普通	2024-05-17		4.0		邓华顺

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5285	2024年南通政务云多云管售后项目	蜂巢、浪潮存储对接开发	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-05-13	2024-05-17	40.0		邓华顺
4844	2024年南通政务云多云管售后项目	组织架构-业务系统-增加重点选项	已关闭	0	后端	邓华顺	普通	2024-04-22		12.0		邓华顺
4612	2024实施交付公共项目	cmp产品熟悉与测试	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-04-12		48.0		邓华顺
4480	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目	cmp产品部署实施	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-04-08		7.0		邓华顺
4153	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目	月度巡检	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-03-01		11.0		邓华顺
4152	极地中心CMP	月度巡检	待处理	0	需求	邓华顺	普通	2024-02-01		12.0		邓华顺
4019	2024开发交付公共项目	鄂尔多斯日账单需求	已关闭	0	需求	邓华顺	普通	2024-03-15		4.0		邓华顺
3987	2024开发交付公共项目	大连大数据---新增需求及问题修改	已完成	0	后端	邓华顺	普通	2024-03-15		28.0		邓华顺
3813	极地中心CMP	极地中心云平台内存扩容项目技术方案	已完成	0	需求	邓华顺	普通	2024-03-06		32.0		邓华顺
3729	2024开发交付公共项目	唐山政务Base2.0云需求问题点测试	已关闭	100	需求	邓华顺	普通	2024-02-29		31.0		邓华顺