

| # | 项目 | 父任务 | 主题 | 状态 | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | 耗时 | 总体耗时 | 作者 |
|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----|------|------|-----|-----|------------|------------|------|------|------|----|
| 8201 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7816: 指标梳理 | DRG考核指标 | 已关闭 | 30 | 设计任务 | | 普通 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 8155 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7816: 指标梳理 | 医院运营指标梳理 | 已关闭 | 20 | 设计任务 | | 普通 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | | 4.0 | 4.0 | 胡锐 |
| 7993 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7816: 指标梳理 | 等级院评审指标 | 已关闭 | 90 | 设计任务 | | 普通 | 2024-11-05 | 2024-11-29 | | 52.0 | 52.0 | 胡锐 |
| 7960 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7826: 部分军考指标评价 | 军考评价指标设计 | 已关闭 | 100 | 产品支撑 | | 紧急 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7865 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7816: 指标梳理 | 绩效考核指标梳理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 胡锐 | 高 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | | 12.0 | 12.0 | 胡锐 |
| 7861 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7817: 标签整理 | 标签整理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 胡锐 | 普通 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7853 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7816: 指标梳理 | 军考指标梳理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 胡锐 | 紧急 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 胡锐 |
| 7826 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 部分军考指标评价 | 已关闭 | 100 | 需求 | 高飞 | 普通 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | | 0.0 | 68.0 | 胡锐 |
| 7825 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 目标值管理（预警值） | 已关闭 | 100 | 后端 | 高飞 | 普通 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 胡锐 |
| 7824 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 业务处理—内部服务调用， 封装 | 已关闭 | 100 | 需求 | 汤福强 | 普通 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7823 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 业务处理—对外服务提供 | 已关闭 | 100 | 需求 | 刘浩 | 普通 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7822 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 血缘关系 | 已关闭 | 100 | 需求 | 汤福强 | 普通 | 2024-11-04 | 2024-11-17 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7821 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 标签管理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 汤福强 | 普通 | 2024-11-04 | 2024-11-17 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7820 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 指标API管理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 刘浩 | 普通 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | | 0.0 | 10.0 | 胡锐 |
| 7819 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 指标管理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 刘浩 | 普通 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | | 0.0 | 24.0 | 胡锐 |
| 7818 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 数据处理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 汤福强 | 普通 | 2024-11-01 | 2024-11-13 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7817 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 标签整理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 胡锐 | 普通 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | | 0.0 | 0.0 | 胡锐 |
| 7816 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 指标梳理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 胡锐 | 普通 | 2024-10-30 | 2024-11-29 | | 0.0 | 88.0 | 胡锐 |

| # | 项目 | 父任务 | 主题 | 状态 | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | 耗时 | 总体耗时 | 作者 |
|------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|-----|------|----|
| 7815 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7814: 上游API管理 | sql指标API内部实现功能打通 | 已关闭 | 100 | 后端 | 刘浩 | 普通 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 8.0 | 6.0 | 64.0 | 胡锐 |
| 7814 | 2024 706北京计算机研究所 (907等医院) | 需求 #7813: 指标管理开发 | 上游API管理 | 已关闭 | 100 | 需求 | 刘浩 | 普通 | 2024-10-30 | 2024-11-15 | | 0.0 | 64.0 | 胡锐 |