

提供当前问题的文档

2024-11-28 17:56 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-27
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	2.0		

**描述**

首都机场延期问题：

文档问题：

一、对接文档存在多个版本，我收到的最少3个版本，且不同版本中会有出入

二、文档内容说明不够清晰，大部分只讲了目录结构。一些文件的细节。

2.1  
k8s个组件版本没有说明，开始前1、2天都卡在这里，直到h3人给出他们的模板包，才发现他们用的k8s版本是1.16，目前最新已经1.30+了。这2个版本的配置文件是有很大的差别

2.2 文档中最多只是讲了目录结构、文件名，“点到为止”，并没有讲必要的配置文件里面的内容是什么，如copy\_webfile.sh、register\_menu\_body.json、register\_menu.sh等等10几个。并且，参数说明不是很详细，需要花时间研究。最终也是因为h3提供了安装包才解决的。

环境问题：

三、内部没环境，需要远程传包进行部署测试，传包部署时间远远大于调试时间。

沟通成本：

四、本次需求设计人员较多，沟通成本比较高，涉及到2个h3人员（一个前段、一个后端），涉及2个富通人员（一个前段、一个后端），共4人。

**\*\*\* 非常严重**

五、注册菜单接口问题

5.1  
注册菜单功能接口存在版本差异，这个问题生产也会涉及到，版本差异目前看结果会产生不确定性。这是h3接口，对我们来说是黑盒

5.2  
同时注册菜单接口存在非常大的风险，目前不知道什么原因。现象是在注册完接口后，会导致所有的menu菜单+header菜单数据被清除，这个问题在调试过程中出现过2-3次。