

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 需求 #9242

GPU账单出账

2025-01-17 15:29 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-10
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	85.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
事务 # 9243: GPU账单规则核对会议			已完成
后端开发任务 # 9244: GPU账单数据出账规则整理			已完成
事务 # 9326: gpu出账逻辑会议			已完成
后端开发任务 # 9349: gpu出账，获取账单、分账账单、成本账单明细接口数据开发			已完成
后端开发任务 # 9390: 根据分账账单、成本账单、账单明细联合推导gpu数量			已完成
事务 # 9393: 培训			已完成
事务 # 9434: GPU账单规则			已完成
事务 # 9482: gpu出账方案及逻辑讨论会议			已完成
后端开发任务 # 9539: gpu出账新方案设计			已完成
后端开发任务 # 9540: gpu出账新方案开发：获取数据采集器的资源组数据比对gpu数量并记录入库			已完成
后端开发任务 # 9664: 成本账单中H20型号gpu数量记录入库			已完成
后端开发任务 # 9733: 根据GPU历史开通数量记录出gpu账单			已完成
后端开发任务 # 9781: 2024年以来，gpu开通数量记录历史数据获取并整理，保存数据sql脚本编写			已完成
后端开发任务 # 9795: GPU数量：H20和A100数量来源增加云服务器数据，调整历史数据			已完成
事务 # 9796: 生产环境服务更新，数据对照			已完成
后端开发任务 # 9818: 1月份账单核对：增加排除产品目录，账单微调；服务更新			已完成
后端开发任务 # 9870: GPU账单进度会议，数据误差分析及纠偏			已完成
后端开发任务 # 9876: 根据纠偏措施实现gpu和同等折扣产品明细的部分产品的调整			已完成
后端开发任务 # 10011: 账单阶段汇报会			已完成

历史记录

#1 - 2025-03-12 09:21 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成