

2024 706北京计算机研究所（907等医院）

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2024 706北京计算机研究所（907等医院）	2024 706北京计算机研究所（907等医院）																									
各医院部署及实施工作总任务	待测试 100%																									
907现场部署实施	已完成 100%																									
926医院实施工作	进行中 100%																									
926医院数据处理和数据核对工作	进行中 80%																									
906医院调研实施工作	开发中 100%																									
904医院实施工作总任务	待处理 100%																									
927医院实施工作总任务	待处理 100%																									
920医院实施工作总任务	待处理 100%																									
产品功能开发、测试及bug修改	开发中 83%																									
大屏指标展示的需求	进行中 90%																									
视图需求（图形与表格）	进行中 80%																									
绩效评价所需要客户反馈内容收集	进行中 80%																									
功能测试验证	进行中 50%																									
产品功能补充开发任务	进行中 100%																									
扫码漏洞处理	已解决 100%																									
301前置区支撑部署其他医院系统																										
706项目第三方测试漏洞代码修复																										
采集作业保存后，再修改时调整where条件保存无效果																										
dataease数据集使用excel导入并保存后，作预览数据时提示错误																										
现场报的问题修改	已完成 100%																									
运营指标管理在启用单点后不能打开，提示令牌已过期	已完成 100%																									
910项目陪同专家演示																										
前置区第三方测试的dataease问题修复	已完成 100%																									
支援926现场专家现场进行验收工作	已完成 100%																									
38环境的问题修复处理、现场反馈的核心问题支持单点跟单登录以及dataease能直接访问、数据权限等需求任务处理	已完成 100%																									
前置区关于多租户功能的开发-1	已完成 100%																									
多租户功能开发以及本地联调	已完成 100%																									

扫描BUG修复	
多租户开发	
dataroom维护	
多租户功能详细测试，现场同步问题及时跟进处理	已完成 100%
日志采集功能梳理处理以及现场问题配合处理	已完成 0%
904数据核对	开发中 100%
现场问题以及FTP数据源功能开发	已完成 100%
904医院数据融合部署及解决	待处理 0%
潭拓寺 熟悉 华为环境，安装	开发中 20%
现场问题处理以及采集里面需要优化	开发中 100%
调整k8s文件，设计网络架构	已完成 100%
医疗项目、CMP项目交接	待处理 0%
前置扫描漏洞问题修复	已完成 100%
706项目交接工作处理	
dataease明文存储需求开发、测试环境测试验证、以及提供处理数据脚本	已完成 0%
前置区日志功能开发	已完成 0%
日志功能完善以及大屏加载慢配合前端优化	已完成 0%
大屏加上会话权限以及会话信息需求	进行中 0%
dataease后端科室权限开发测试	开发中 0%
医院对账工作	待处理 0%
配合青云系统更新	
准备906 温州的环境部署工作	已完成 100%
部署 应用服务，整体联调	■ 已完成 100%
dataease数据集和仪表盘处理和优化以及926医院dataease调整	
解决 906 温州 调度部署问题，解决 920 Clickhouse 问题	■ 开发中 100%
排查 906 温州调度服务异常问题	■ 已完成 100%
医疗项目验收需求问题处理	■ 开发中 0%
926大屏指标核对	
验收细则表编写	■ 进行中 70%
2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 706-926	706-926 83%
942医院实施工作	待处理 0%