

## 2024开发交付公共项目 - 问题

耗时: 211.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10362	修改多张云图商品墙视图内容	待处理	100	需求	胡林波	普通	2025-03-11	2025-03-11	0.0		张凌
10302	动图修改图标设计和背景图修改名称	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	0.0		贾椿阳
9510	对客交流资料排版及设计工作	待处理	100	需求	柳佳	普通	2025-02-07	2025-03-13	5.0		陈怡苑
9353	培训	待处理	0	需求	谭越	普通	2025-01-24		6.5		谭越
9328	卡片通用分支	进行中	20	需求	张伟	普通	2025-01-21		34.0		张伟
8571	佛山中医院多云管	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-12-04		12.0		陈怡苑
8344	太原政务云项目拓展支持	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-21		8.0		陈怡苑
8178	顺德区医疗健康信息系统一体化建设项目—医疗云网多云管	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-12		30.0		陈怡苑
8177	江西国资多云管	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-12		16.0		陈怡苑
8100	深圳政数据多源算力调度项目	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-11-08		4.0		陈怡苑
7798	海南政务云项目	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-10-29		12.0		陈怡苑
7616	金税合作方案及产品沟通	待处理	0	需求		普通	2024-10-15		4.0		陈怡苑
7452	深大多云管理平台POC	待处理	0	需求	陈怡苑	普通	2024-09-27	2024-10-11	32.0		陈怡苑
7212	学习	待处理	100	需求	王佩	普通	2024-09-12	2024-09-14	0.0		白新朋
7175	东莞多云管理平台联合开发服务项目售前支持	待处理	0	事务	陈怡苑	普通	2024-09-10		32.0		陈怡苑
7156	深圳招商国科项目投标支持	进行中	0	事务	陈怡苑	普通	2024-09-06		16.0		陈怡苑
6803	CMP与OA系统对接文档梳理	进行中	100	需求	谭越	普通	2024-08-16		0.0		李建军
5648	销售交付团队支撑类	进行中	100	事务	李云	普通	2024-06-05	2024-06-05	0.0		李云