

耗时: 76.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13698		"上汽大众企微移动端需求设计优化：1.总览页面设计1p； 2.公域数据-行业概览、SVW VW、自定义切换页面设计4p; 3.图表色盘整理" "a.私域数据页面调整1p； b.公域数据-私域数据弹窗设计8p; c.客户反馈调整确认，蓝湖切图上传；" 配合前端切图	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-07-01		41.0		柳佳
12793		自动化报告原型及工作风格	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-06-19	2025-06-27	35.0	35.0	柳佳