

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 问题

耗时: 392.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11822	对接华三对象存储, 展示列表	不予处理	0	需求	白新朋	普通	2025-05-29	2025-06-10	0.0	4.0	贾椿阳
10646	IAM用户的组织展示全部的组织层级关系全路径, 和用户管理的全路径保持一致	已完成	100	需求	贾椿阳	普通	2025-04-17	2025-04-17	0.0	1.0	贾椿阳
10135	数据集不传指标报错问题排查及修改	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
9994	首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-03	2025-03-28	0.0	1.0	向宇
9817	三地四中心页面UI设计	已完成	100	需求	冯善程	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.0	1.0	贾椿阳
9779	系统无法登录问题协助排查	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	0.0	1.0	向宇
7722	裸金属项目重启, 开启, 删除, 停止功能	已完成	100	需求	张湄	普通	2024-10-22	2024-10-22	0.0	8.0	张湄
7721	裸金属项目续费功能对接	已完成	100	需求	张湄	普通	2024-10-21	2024-10-21	0.0	8.0	张湄
7498	多云大屏ui设计	已完成	100	需求	冯善程	紧急	2024-10-08		45.0		段俊岭
7444	创建云主机接口开发	已完成	50	需求	唐泽稳	普通	2024-09-27		8.0		唐泽稳
7442	与客户沟通创建云资源及梳理与开发请求固定凭证	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		8.0		唐泽稳
7439	增加固定凭证及开发创建云主机功能	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		0.0		唐泽稳
7351	修改用户logo	已完成	100	需求	胡林波	普通	2024-09-23	2024-09-23	6.0		段俊岭
7255	1.更新服务镜像, 调测优化部分功能	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7254	1.跟进咸阳局点网络情况, 目前2套VMware ping通, 443端口策略待放, 已联系负责人处理 2.更新服务	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7253	1.完成华为fc纳管 2.验证fc对接后功能, 反馈异常 3.更新服务	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7252	1.更新服务镜像 2.验证咸阳vsphere网络问题: 目前端口不通, 已反馈 3.验证华为fc北向接口密码通过, 拟纳管, 纳管功能异常, 已反馈pm	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7251	1.登录平台, 完成3朵VMware虚拟化纳管 2.解决国资委VMware网络不可达问题, 验证通过, 纳管成功 3.纳管华为fusioncompute, 验证北向接口用户密码不正确, 重新核实 4.调测优化部分功能	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7250	1.修改生产环境配置信息, 更换域名访问	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7096	华三私有云子网创建时候ipv4不能输入问题修改	已完成	0	需求		普通	2024-09-04		1.0		王洪雨
6713	卡片服务 协助部署	已完成	0	需求	何动豪	普通	2024-08-09	2024-08-09	2.0	2.0	何动豪
6709	cmp平台安装部署	已完成	0	需求	段俊岭	高	2024-08-09		0.0		段俊岭
6708	项目管理	已完成	0	需求	段俊岭	普通	2024-08-09		270.0		段俊岭