问题

耗时: 439.2

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10476	2025 创建设计中心市场部项目	vi手册制作范围沟通+港京应科院物料画册制作沟通	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-31	2025-03-31	2.0	2.0	柳佳
10475	2025 创建设计中心市场部项目	市场部-VI手册及其他画册	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-31	2025-03-31	0.0		柳佳
10474	2025 创建设计中心市场部项目	3月31日工作例会，工作总结，工作编排等	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-31	2025-03-31	2.0	2.0	柳佳
10473	2025 创建设计中心市场部项目	figma及Sketch文件整合，需要保持文件统一，方便后期组员复用	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-13	2025-03-13	4.0	4.0	柳佳
10472	2025 创建设计中心市场部项目	与领导对接公司业务发展方向	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-24	2025-03-24	1.0	1.0	柳佳
10471	2025 创建设计中心市场部项目	了解智核体zendesk 功能-界面交互了解	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	2.0	2.0	柳佳
10470	2025 创建设计中心市场部项目	内部学习-时间填报	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	0.0		柳佳
10468	2025 创建设计中心市场部项目	售前图像logo处理	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-26	2025-03-26	2.0	2.0	柳佳
10467	2025 创建设计中心市场部项目	与人力资源沟通员工手册需求	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-21	2025-03-21	1.0	1.0	柳佳
10466	2025 创建设计中心市场部项目	Voclite 原型对接会议-目前已搁置，待启动	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-10	2025-03-10	2.0	2.0	柳佳
10465	2025 创建设计中心市场部项目	Voc-lite 产品	待测试	100	需求		普通	2025-03-10	2025-03-13	0.0		柳佳
10464	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	东风卓联项目大屏沟通会议	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-07	2025-03-07	2.0	2.0	柳佳
10463	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	报告模板需求对接	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-05	2025-03-05	2.0	2.0	柳佳
10462	2025 创建设计中心市场部项目	官网banner云图云享优化	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-28	2025-03-28	3.0	3.0	柳佳
10461	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网与开发对接组件样式，并调整设计稿	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-24	2025-03-24	7.0	7.0	柳佳
10460	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网banner汇总	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-21	2025-03-21	3.0	3.0	柳佳
10459	2025 创建设计中心市场部项目	云智网站多模块	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-20	2025-03-20	4.0	4.0	柳佳
10458	2025 创建设计中心市场部项目	官网-富通云智·驻场运维管理一体化服务整合	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-19	2025-03-19	1.0	1.0	柳佳
10457	2025 创建设计中心市场部项目	下午与市场领导沟通云智慧网站组件形式	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-18	2025-03-18	3.0	2.0	柳佳
10456	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网开发文档组建评估	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-17	2025-03-17	3.0	3.0	柳佳
10455	2025 创建设计中心市场部项目	官网与开发对接会议及资料整合	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-13	2025-03-13	2.0	2.0	柳佳
10454	2025 创建设计中心市场部项目	云智网站行业解决方案及产品模块文字及细节调整	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-06	2025-03-06	2.0	2.0	柳佳
10453	2025 创建设计中心市场部项目	云智网站行业解决方案Ready for AI医疗数据服务新增架构图及细节调整	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-05	2025-03-05	4.0	4.0	柳佳
10452	2025 创建设计中心市场部项目	云智网站通用解决方案及行业解决方案文字及细节调整	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-04	2025-03-04	3.0	3.0	柳佳
10451	2025 创建设计中心市场部项目	云智网站反馈第三版沟通及用用解决方案调整	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-03	2025-03-03	3.0	3.0	柳佳
10407	2025 创建设计中心市场部项目	3月13号汇总部门工作及排期分布	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-13	2025-03-13	2.0	2.0	柳佳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10404	2025 创建设计中心市场部项目	港京微信头图制作 人物抠图及排版+孙总名片灌版	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-12	2025-03-12	3.0	3.0	柳佳
10401	2025 创建设计中心市场部项目	售前证书上传尺寸修改 文件大小控制, 图像处理	已关闭	100	设计任务	柳佳	低	2025-03-06	2025-03-06	4.0	4.0	柳佳
10399	2025 创建设计中心市场部项目	售前工作- P图修图等	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-06	2025-03-26	0.0		柳佳
10397	2025 创建设计中心市场部项目	售前富通logo处理(市场需求)及乘用车销量微 信头图处理1小时	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-03	2025-03-03	1.0	1.0	柳佳
10388	2025 创建设计中心市场部项目	3月工时填报	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-28		2.0	2.0	柳佳
10387	2025 创建设计中心市场部项目	3月21号 上午 部门会议, 工作汇总, 下发	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-21	2025-03-21	3.0	3.0	柳佳
10386	2025 创建设计中心市场部项目	工作例会, 工时汇报	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-18	2025-03-18	4.0	4.0	柳佳
10385	2025 创建设计中心市场部项目	心中国行无锡站·富通科技PPT工作对接及风格 下发	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-18	2025-03-18	2.0	1.0	柳佳
10384	2025 创建设计中心市场部项目	市场部-PPT需求工时填报	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-03-18	2025-03-18	0.0	2.0	柳佳
10383	2025 创建设计中心市场部项目	2月部门工时统计汇报, 周报	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-14	2025-04-14	8.0	8.0	柳佳
10361	2025 创建设计中心市场部项目	redmine2月工时填报汇总	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-12	2025-03-12	2.0	2.0	柳佳
10356	2025 创建设计中心市场部项目	汇总部门工作内容及排期分布	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-12	2025-03-12	3.0	3.0	柳佳
10355	2025 创建设计中心市场部项目	部门会议, 任务分发	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-11	2025-03-11	2.0	2.0	柳佳
10354	2025 创建设计中心市场部项目	部门内部沟通, 团队管理方向沟通	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-10	2025-03-10	1.0	1.0	柳佳
10353	2025 创建设计中心市场部项目	部门会议, 工作汇报及工作难点分析, redmine 工时填报等	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-03	2025-03-03	3.0	3.0	柳佳
10352	2024开发交付公共项目	中金云数据中心资源使用态势大屏	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-03-27	2025-03-27	3.0	3.0	柳佳
10346	2025 创建设计中心市场部项目	创意设计中心-周会时间统筹	已关闭	100	需求		普通	2025-03-10		0.0		柳佳
9949	2024开发交付公共项目	云管_门户_算网PPT优化-0.1版本	已完成	0	设计任务	柳佳	普通	2025-02-28	2025-02-28	4.0	4.0	柳佳
9948	2024年延长云享工业互联网基础平台多 云管理售后项目	三地四中心页面界面优化设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-28	2025-02-28	4.0	4.0	柳佳
9947	2025 创建设计中心市场部项目	官网云智·驻场运维管理一体化服务界面基础版 优化+网 Ready for AI医疗数据服务界面基础版优化	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-27	2025-02-27	8.0	8.0	柳佳
9946	2025 创建设计中心市场部项目	官网云享界面优化基础版+云智·驻场运维管理 一体化服务界面基础版优化	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-26	2025-02-26	6.0	6.0	柳佳
9938	2025 创建设计中心市场部项目	官网云枢界面优化基础版+云图界面优化基础版	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-25	2025-02-25	6.0	6.0	柳佳
9937	2025 创建设计中心市场部项目	官网一体机界面优化基础版制作+云枢界面优化 基础版制作	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-02-24	2025-02-24	6.0	6.0	柳佳
9936	2025 创建设计中心市场部项目	数智网站行业解决方案-政务云优化版	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-21	2025-02-21	6.0	6.0	柳佳
9935	2025 创建设计中心市场部项目	数智网站导航优化版	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-21	2025-02-21	2.0	2.0	柳佳
9934	2024开发交付公共项目	【优化】富通云腾混合云管(云镜 CMP)-0.1版本	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-19	2025-02-19	2.0	2.0	柳佳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9928	2025 创建设计中心市场部项目	数智网站优化版云观界面	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-19	2025-02-19	4.0	4.0	柳佳
9924	2024开发交付公共项目	富通云腾混合云管(云镜CMP)ppt优化-0.1版本	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-18	2025-02-18	4.0	4.0	柳佳
9921	2025 创建设计中心市场部项目	修改网站反馈云镜界面	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-18	2025-02-18	4.0	4.0	柳佳
9920	2025 创建设计中心市场部项目	项目告警信息界面对接	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-18	2025-02-18	2.0	1.0	柳佳
9914	2025 创建设计中心市场部项目	对接网站首页反馈及修改	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-02-17	2025-02-17	2.0	2.0	柳佳
9913	2025 创建设计中心市场部项目	deepseek一体机会议沟通	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-24	2025-02-24	1.0	1.0	柳佳
9912	2025 创建设计中心市场部项目	deepseek一体机会议沟通	已完成	100	设计任务		普通	2025-02-24		1.0	1.0	柳佳
9911	2025 创建设计中心市场部项目	部门会议, 工作汇报及工作难点分析, 解决方案等	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-24	2025-02-24	2.0	2.0	柳佳
9910	2025 创建设计中心市场部项目	部门例会, 工作汇报及工作难点分析, 解决方案	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-17	2025-02-17	3.0	3.0	柳佳
9532	2025 创建设计中心市场部项目	每周部门例会	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-02-05		0.0	3.0	柳佳
9531	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网-云镜汇总及成稿	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-11	2025-02-14	0.0		柳佳
9530	2024开发交付公共项目	CMP、门户、算网产品PPT资料-前期对接	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-13	2025-02-13	0.0	3.0	柳佳
9528	2025 创建设计中心市场部项目	redmine填报部门一月工时校对纠正	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-02-12	2025-02-12	12.0	4.0	柳佳
9527	2025 创建设计中心市场部项目	每周例会: 部门会议	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-02-10	2025-02-14	2.0	2.0	柳佳
9526	2025 创建设计中心市场部项目	香港应用科技研究院-微信公众号配图	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-11	2025-02-11	0.0	2.0	柳佳
9493	2025 创建设计中心市场部项目	css 统一样式 全局颜色会议沟通	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-11	2025-02-11	4.0	4.0	柳佳
9492	2025 创建设计中心市场部项目	CSS 统一样式 全局颜色学习	已关闭	100	需求	胡林波	普通	2025-02-10	2025-03-21	2.0		柳佳
9489	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-(旧)	东风日产-界面制作	待处理	100	需求	马加花	普通	2025-01-02	2025-01-03	0.0		柳佳
9488	2025 创建设计中心市场部项目	市场公众号-配图, 头图等	已关闭	100	需求	冯善程	普通	2025-02-11	2025-03-12	2.0		柳佳
9451	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航客户反馈+首页处理后项目	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-07	2025-02-07	6.0	6.0	柳佳
9450	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网2期-内容更新	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-07	2025-02-07	0.0	8.0	柳佳
9449	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户网站优化更新	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-06	2025-02-07	8.0	8.0	柳佳
9389	2025 创建设计中心市场部项目	每周创意设计中心例会: 工作总结, 和计划安排	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-05		6.0	4.0	柳佳
9387	2025 创建设计中心市场部项目	港京春节及东方海报 图片AI处理	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-24	2025-01-24	2.0	1.0	柳佳
9386	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户网站	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-21	2025-01-21	9.0	10.0	柳佳
9385	2025 创建设计中心市场部项目	智官网2期 产品模块页 风格定制	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-21	2025-01-24	12.0	16.0	柳佳
9384	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网2期	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-22	2025-01-24	16.0	16.0	柳佳
9291	2025 创建设计中心市场部项目	云智官网2期需求对接及制作	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-01-17		16.0	8.0	柳佳
9289	2025 创建设计中心市场部项目	门户网站1期反馈	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-01-06		4.0	4.0	柳佳

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9288	2025 创建计中心市场部项目	部门会议-工时填报培训	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-13		4.0	4.0	柳佳
9283	2025 创建计中心市场部项目	云智官网设计	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-01-06	2025-03-28	38.0		柳佳
9279	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	首页和内页切图	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-15		0.0	8.0	柳佳
9278	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	首页+内页制作	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-14		0.0	8.0	柳佳
9277	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	按原型制作设计稿	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-13		0.0	8.0	柳佳
9276	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户按原型制作设计稿	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-09		0.0	8.0	柳佳
9273	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户设计	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-08		0.0	8.0	柳佳
9271	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	南航门户设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-08	2025-02-07	42.0	8.0	柳佳
9269	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	售前合同处理	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-07	2025-01-07	8.0	8.0	柳佳
9263	2025 创建计中心市场部项目	销量投诉分析报告视觉UI	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-01-10	2025-01-22	0.0		柳佳
9259	2025 创建计中心市场部项目	创意设计中心对外部门工作流程制定	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-02	2025-01-31	4.0	4.0	柳佳
9258	2025 创建计中心市场部项目	创意设计中心对外部门工作流程制定	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-03	2025-01-31	8.0	8.0	柳佳
9257	2025 创建计中心市场部项目	与各部门项目经理开启对部门redmine权限	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-02	2025-01-31	4.0	4.0	柳佳
9252	2025 创建计中心市场部项目	创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通	已完成	100	需求	柳佳	普通	2025-01-02	2025-04-14	0.0		柳佳
9236	2024年湖北中金云云管项目售后项目（维保）	中金项目首页概览页面UI设计	已关闭	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-10	2025-01-10	8.0	8.0	柳佳
9235	2025 创建计中心市场部项目	公司-邮件注脚及员工手册	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-01-06	2025-03-21	0.0		柳佳
9228	2025 创建计中心市场部项目	市场部-宣传海报	已关闭	100	需求	柳佳	普通	2025-01-13	2025-01-24	0.0		柳佳
9227	2025 创建计中心市场部项目	上汽大众2025年新需求方案支撑需求(售前)	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-01-15	2025-03-12	0.0		柳佳
8871	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	门户首页logo图设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2024-12-25	2024-12-26	2.0	2.0	柳佳
5913	2024年四川省政务云多云管理平台售前项目	四川省政务云资源使用大屏大屏制作	已完成	100	设计任务	冯善程	高	2024-06-20		24.0		柳佳
5218	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通大屏切图及动态展示	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-05-11	2024-05-11	5.0		柳佳
5217	2024年南通政务云多云管售后项目（维保）	南通大屏切图及动态展示	已关闭	0	需求		普通	2024-05-11		0.0		柳佳
4438	思腾合力文档云合作POC	AI助手走查UI反馈	已关闭	100	前端	胡林波	普通	2024-04-09	2024-04-11	23.199999809265137	16.0	柳佳