问题

耗时: 292.0

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10529	2025 创建设计中心市场部项目	新闻动态banner多方案设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-21	2025-03-21	8.0	8.0	马加花
10528	2025 创建设计中心市场部项目	生态伙伴banner多方案设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-20	2025-03-20	8.0	8.0	马加花
10527	2025 创建设计中心市场部项目	客户案例banner多方案设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-19	2025-03-19	8.0	8.0	马加花
10526	2025 创建设计中心市场部项目	云智集成banner多方案设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-18	2025-03-18	8.0	8.0	马加花
10524	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	东风日产：报告管理中心设计调整，筛选内容、标签tab切换	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-17	2025-03-17	8.0	8.0	马加花
10523	2025 创建设计中心市场部项目	VOC Lite移动端产品设计6P	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-13	2025-03-13	4.0	8.0	马加花
10519	2025 创建设计中心市场部项目	VOC lite 产品主界面设计 8P	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-03-12	2025-03-12	8.0	8.0	马加花
10359	2025 创建设计中心市场部项目	云智解决方案banner设计—云管理及整体细节优化高清处理	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-28	2025-03-28	8.0	8.0	马加花
10358	2025 创建设计中心市场部项目	云智解决方案banner设计—云监管、云迁移	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-27	2025-03-27	8.0	8.0	马加花
10357	2025 创建设计中心市场部项目	云智解决方案banner设计—云存储、云规划	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-26	2025-03-26	8.0	8.0	马加花
10150	上汽奥迪VOC项目	市场洞察功能模块UI设计调整4p	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	8.0	马加花
10149	2025 创建设计中心市场部项目	总览新增筛选条件设计调整	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-03-12	2025-03-12	4.0	4.0	马加花
10059	2025 创建设计中心市场部项目	聚焦关注、产品质量新增功能需求点设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-07	2025-03-07	1.0	2.0	马加花
10058	2025 创建设计中心市场部项目	标签挖掘主页、提及频次下钻页面调整；	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-03	2025-03-03	2.0	2.0	马加花
10057	2025 创建设计中心市场部项目	乘用车销量与投诉分析简报头图设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-03	2025-03-03	1.0	4.0	马加花
9906	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	登录页重新设计：科技感、干净简约，登录框要比较大~占2/5的屏	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-02-25	2025-02-25	8.0	8.0	马加花
9905	2025 创建设计中心市场部项目	上汽大众客户需求调整：系统配置-车系管理、数据纠错、标签管理、批量操作	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-24	2025-02-24	8.0	8.0	马加花
9764	上汽奥迪VOC项目	竞品关系洞察，整体细节优化	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-21	2025-02-21	8.0	8.0	马加花
9608	上汽奥迪VOC项目	系统设置页面、下钻页面：数据分析、声音列表、用户列表	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-20	2025-02-20	8.0	8.0	马加花
9606	上汽奥迪VOC项目	特别关注系列页面：业务洞察、质量情况、投诉用户	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-19	2025-02-19	8.0	8.0	马加花
9605	上汽奥迪VOC项目	声音洞察系列界面：聚焦关注、用户投诉、用户抱怨、用户咨询、产品质量	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-18	2025-02-18	8.0	8.0	马加花
9604	上汽奥迪VOC项目	主页面：UI设计规范、首页、总览页面调整	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-17	2025-02-17	8.0	8.0	马加花
9603	上汽奥迪VOC项目	上汽奥迪客户直联中心VOC产品界面设计	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-17	2025-02-20	0.0	40.0	马加花
9589	2025 创建设计中心市场部项目	上汽大众客户需求设计：数据查询-纠错数据、数据表格、标签纠错功能设计优化【3p】	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-13	2025-02-13	8.0	8.0	马加花
9491	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-(旧)	设计数据大屏优化调整	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-01-03	2025-01-03	8.0	8.0	马加花

#	项目	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9490	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-(旧)	VOC总览-综合体验指数方案设计	已完成	100	需求	马加花	普通	2025-01-02	2025-01-02	8.0	8.0	马加花
9479	2025 创建设计中心市场部项目	上汽PC端数据报表设计	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-02-11	2025-02-11	4.0	8.0	马加花
9478	2025 创建设计中心市场部项目	上汽企业微信端看板应用需求调整；	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-02-10	2025-02-10	8.0	8.0	马加花
9358	2025 创建设计中心市场部项目	东方除夕海报、港京除夕、春节海报反馈调整	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-22	2025-01-24	4.0	8.0	马加花
9357	2025 创建设计中心市场部项目	销量投诉分析报告制作4p	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-22	2025-01-22	4.0	4.0	马加花
9356	2025 创建设计中心市场部项目	港京除夕海报设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-20	2025-01-21	8.0	16.0	马加花
9355	2025 创建设计中心市场部项目	港京春节海报设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-20	2025-01-21	8.0	16.0	马加花
9354	2025 创建设计中心市场部项目	上汽客户反馈需求方案设计调整3p	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-01-22	2025-01-23	8.0	16.0	马加花
9285	2025 创建设计中心市场部项目	东方集团除夕海报设计-多版本风格设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-13	2025-01-13	4.0	8.0	马加花
9284	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	东风卓联客户需求调整设计(售后)	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-13	2025-01-14	4.0	8.0	马加花
9281	2025 创建设计中心市场部项目	东方集团初一海报设计	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-01-14	2025-01-14	8.0	8.0	马加花
9280	2025 创建设计中心市场部项目	东方集团除夕海报设计	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-17	2025-01-17	8.0	8.0	马加花
9275	2025 创建设计中心市场部项目	挖掘标签流程页面设计,主页面,2个下钻页面	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-01-16	2025-01-16	8.0	8.0	马加花
9272	2025 创建设计中心市场部项目	移动端数据报告长图设计及界面展示效果图	已关闭	100	需求	马加花	普通	2025-01-15	2025-01-15	8.0	8.0	马加花
9268	2025 创建设计中心市场部项目	公司邮件注脚-后期调整	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-08	2025-01-08	8.0	8.0	马加花
9267	2025 创建设计中心市场部项目	公司邮件注脚-设计确认	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-07	2025-01-07	8.0	8.0	马加花
9266	2025 创建设计中心市场部项目	公司邮件注脚-设计初稿	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-06	2025-01-06	8.0	8.0	马加花
9265	2025 创建设计中心市场部项目	视觉风格确认,设计调整	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-13	2025-01-13	8.0	8.0	马加花
9264	2025 创建设计中心市场部项目	新视觉多版本风格 设计(深色浅色)	已关闭	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-10	2025-01-10	8.0	8.0	马加花
9222	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	东风图表设计沟通调整1p	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-01-15	2025-01-15	0.0	8.0	马加花