2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #10075

需求 # 9773 (已完成): 926调研实施工作

部署前准备工作：创建青云账号、Harbor账号、以及申请人大金仓账号等

2025-03-10 18:09 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-10
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1、部署前准备工作：创建青云账号、Harbor账号、以及申请人大金仓账号等			