标签挖掘功能开发

2025-04-24 15:22 - 张兵

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-23
指派给:	张兵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 10911: 标签挖掘-数仓模块开发、测试、发版			已关闭
后端 # 10912: SRD市场洞察-dcc对话类支持开发、测试、发版			已关闭

历史记录

#1 - 2025-04-24 15:24 - 张兵

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-29 16:27 - 张兵

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#3 - 2025-05-19 17:38 - 张兵

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭