2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 后端 #11217

对象存储数据推送cmdb

2025-05-12 10:09 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-23
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
先对接测试环境			
新增、修改			

历史记录

#1 - 2025-05-12 18:01 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-05-13 17:32 - 谭越

- % 完成 从 20 变更为 40

#3 - 2025-05-14 17:29 - 谭越

- % 完成 从 40 变更为 60

#4 - 2025-05-14 20:49 - 覃启新

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#5 - 2025-05-15 18:03 - 谭越

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#6 - 2025-05-15 18:03 - 谭越

- % 完成 从 60 变更为 80

#7 - 2025-05-15 18:28 - 冯超

- 计划完成日期 从 2025-05-16 变更为 2025-05-21

#8 - 2025-05-15 18:32 - 谭越

- % 完成 从 80 变更为 70

#9 - 2025-05-16 14:11 - 谭越

- % 完成 从 70 变更为 80

#10 - 2025-05-20 16:52 - 谭越

- % 完成 从 80 变更为 90

#11 - 2025-05-21 18:16 - 谭越

- 计划完成日期 从 2025-05-21 变更为 2025-05-23

#12 - 2025-05-23 15:25 - 谭越

- % 完成 从 90 变更为 100

#13 - 2025-05-23 15:25 - 谭越

- 状态从 开发中 变更为 已完成