2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #11519

疆算入渝-算力运营平台部署

2025-05-20 12:12 - 史斌

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-21
指派给:	史斌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述 按照前几天给火山兄弟演示后的最终版本效果进行部署。			
子任务: 需求 # 11520: 算力运营平台部署的任务 已关闭			

历史记录

#1 - 2025-05-22 16:33 - 张凌

- 状态从 进行中 变更为 待验证

- 指派给从 张凌 变更为 史斌

#2 - 2025-05-23 09:59 - 史斌

- 状态从 待验证 变更为 已完成