2025交付公共项目 - 事务 #11655

极地中心运维项目需要整理体系文档

2025-05-23 11:19 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-22
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-23 15:55 - 金锁

- 指派给 被设置为 金锁

#2 - 2025-05-23 16:00 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成