2025年中海油云资源评估智能体售后项目 - 需求 #12219

实施方案沟通，确认

2025-06-13 08:30 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	李建军	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
实施方案细化、与客户达成一致。			