2025年阿里云广西机场集团CMP售前项目 - 事务 #12667

广西机场客户那边给了一版功能清单，需要根据cmp平台的功能评估满足度

2025-07-01 12:57 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-01 12:58 - 金锁

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-07-01 12:58 - 金锁

- % 完成从0变更为100