2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #12713

现场问题处理

2025-07-02 00:43 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-05 21:23 - 唐泽稳

- 计划完成日期从 2025-07-04 变更为 2025-07-11