2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #12725

云资源申请流程增加部署实施人对接

2025-07-02 16:30 - 冯超

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
云主机创建、负载均衡创建、对象存储创建、文件存储创建、安全组规则创建流程增加部署实施人参数及接口对接			

历史记录

#1 - 2025-07-02 16:31 - 冯超

- 状态从待处理变更为开发中

#2 - 2025-07-02 16:32 - 冯超

- % 完成从0变更为30

#3 - 2025-07-07 09:05 - 冯超

- 计划完成日期从2025-07-04变更为2025-07-11

#4 - 2025-07-07 09:09 - 冯超

- 状态从开发中变更为已完成

- % 完成从30变更为100