上汽奥迪VOC项目 - 前端 #12914

奥迪工牌新渠道，企微换成对话形式

2025-07-10 17:09 - 朱文烽

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-21
指派给:	朱文烽	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-10 17:09 - 朱文烽

- 状态从待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-07-10 18:31 - 朱文烽

- % 完成从0 变更为50

#3 - 2025-07-11 15:28 - 朱文烽

- % 完成从50 变更为80

#4 - 2025-07-15 13:43 - 朱文烽

- 计划完成日期从2025-07-15 变更为2025-07-21