2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 前端 #13011

需求 # 10795 (进行中): 企微看板

企微看板前端开发

2025-07-15 17:04 - 朱文烽

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-15
优先级:	高	计划完成日期:	2025-08-25
指派给:	朱文烽	% 完成:	26%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	112.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-15 17:04 - 朱文烽

- 状态从待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-07-15 18:05 - 朱文烽

- % 完成从 0 变更为 10

#3 - 2025-07-15 18:06 - 朱文烽

- % 完成从 10 变更为 4

#4 - 2025-07-23 19:37 - 朱文烽

- % 完成从 4 变更为 10

#5 - 2025-07-24 19:03 - 朱文烽

- % 完成从 10 变更为 14

#6 - 2025-07-28 18:46 - 朱文烽

- % 完成从 14 变更为 16

#7 - 2025-07-29 18:56 - 朱文烽

- % 完成从 16 变更为 18

#8 - 2025-07-30 18:53 - 朱文烽

- % 完成从 18 变更为 20

#9 - 2025-07-31 17:23 - 朱文烽

- % 完成从 20 变更为 24

#10 - 2025-08-01 18:20 - 朱文烽

- % 完成从 24 变更为 26