2025交付公共项目 - 需求 #13380

cloudos5.0迁移cloudos7.0方案整理

2025-07-30 09:27 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-30
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

子任务:	
事务 # 13381: 与华三沟通Cloudos5.0虚拟机迁移至Cloudos7.0的相关流程	已关闭
事务 # 13419: cloud5.0到cloudos7.0迁移方案编写	已关闭

历史记录

#1 - 2025-07-31 11:53 - 李云

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#2 - 2025-07-31 11:53 - 李云

- 状态从 已完成 变更为 已关闭