2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #13631

客户数据分析答疑和数据排查

2025-08-07 16:13 - 王集福

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	王集福	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			