2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13798

需求 # 13754 (待处理): 门户830上线阶段工作

业务对接方案v0.1整理

2025-08-13 20:31 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-13
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-13 20:34 - 李云

- 预期时间从4.00 小时 变更为6.00 小时

#2 - 2025-08-15 16:36 - 李云

- 状态从待处理 变更为 已关闭