2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #13896

路坦利纳管

2025-08-18 18:25 - 张定星

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-30
指派给:	张定星	% 完成:	96%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 13897: 云主机创建 对接			已关闭
前端 # 13922: 云盘创建对接			开发中
前端 # 13958: 存储容器列表 ; 任务列表 ; 交换机列表对接 ; 云资源池创建错误排查			已关闭