2025年浙江健康云售前项目 - 后端 #14034

需求 # 13754 (待处理): 门户830上线阶段工作

门户后台管理系统与基地门户oauth2.0登录态拉通

2025-08-22 18:20 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-10
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-22 18:21 - 李云

- 指派给从李云变更为唐泽稳