2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14204

需求 # 14084 (待处理): 中间件开发联调

反馈问题修复

2025-08-29 17:49 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-29 17:49 - 张定星

- 状态从 待处理 变更为 已关闭