2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #15043

配合华三准备验收问题汇总表

2025-09-19 18:12 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-26
指派给:	邢毅彬	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
在表格中进行贴图和问题说明、解释			

历史记录

#1 - 2025-09-19 18:12 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2025-09-19 18:12 - 邢毅彬

- % 完成从0变更为10