2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #2876

需求 # 2875 (已完成): 阿里云3.12版本纳管

阿里专云资源纳管页面增加3.12版本选项

2024-01-08 15:16 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-08
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-01-08 15:24 - 白新朋

- 指派给从白新朋变更为张书婷

#2 - 2024-01-08 17:16 - 张书婷

- 计划完成日期被设置为2024-01-08

- 状态从待处理变更为开发中

- 预期时间被设置为2.00 小时

#3 - 2024-01-08 17:39 - 张书婷

- 状态从开发中变更为开发完成

- 指派给从张书婷变更为白新朋

- % 完成从0 变更为100

#4 - 2024-01-09 18:29 - 白新朋

- 状态从开发完成变更为待测试

#5 - 2024-01-09 18:29 - 白新朋

- 状态从待测试变更为已完成

#6 - 2024-01-11 14:22 - 白新朋

- 跟踪从需求变更为前端开发任务