2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3558

后端开发任务 # 3453 (已关闭): 杭州环境-傲飞-API对接

算网傲飞监控接口开发

2024-02-21 16:37 - 李春义

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-03
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 3559: 算网傲飞编写获取cpu、内存性能接口开发			已关闭
后端开发任务 # 3590: 算网傲飞编写获取磁盘性能接口开发并入库			已关闭
后端开发任务 # 3627: 傲飞网络数据接口开发			已关闭
后端开发任务 # 4462: 协调前端开发算网大屏			已完成

历史记录

#1 - 2024-02-21 17:35 - 李春义

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-04-08 18:20 - 李春义

- 状态从 开发中 变更为 已关闭