2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #3766

方心科技接口梳理

2024-03-04 18:10 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-04
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-04 18:10 - 李远君

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-03-04 18:10 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭