2023年汽车行业云多云管理平台售前项目 - 需求 #4500

云盘接口对接，删除云盘，修改云盘，扩容云盘接口开发

2024-04-09 17:07 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-09
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			