2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #4712

需求 # 4569 (已关闭): CMP版本升级工作

用新版本部署测试环境

2024-04-17 14:57 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-30
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	15.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-17 15:35 - 陈启明

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2024-04-29 09:31 - 陈启明

- % 完成从0变更为100

#3 - 2024-05-16 12:07 - 邢毅彬

- 计划耗时从10.0变更为15.0

#4 - 2024-05-16 12:08 - 邢毅彬

- 计划完成日期从2024-04-26变更为2024-05-30

#5 - 2024-05-28 13:58 - 陈启明

- 状态从进行中变更为待验证

#6 - 2024-05-28 13:58 - 陈启明

- 状态从待验证变更为已关闭