2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #4757

深圳地铁资源推送接口优化开发

2024-04-18 17:55 - 陆青松

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-22
指派给:	陆青松	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	56.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-14 21:02 - 覃启新
 - 计划完成日期 被设置为 2024-04-22
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
 - 预期时间 被设置为 16.00 小时

- #2 - 2025-05-16 18:16 - 覃启新
 - % 完成 从 0 变更为 100