2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目 - 需求 #4980

需求 # 4976 (已完成): 华为manageone纳管及功能验证问题处理

服务目录适配manageOne功能

2024-04-26 16:23 - 曹进

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-26
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-26 16:24 - 曹进

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-04-26 16:24 - 曹进

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-04-26 16:24 - 曹进

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#4 - 2024-04-26 16:24 - 曹进

- 状态 从 已关闭 变更为 新建

#5 - 2024-04-26 19:15 - 曹进

- 预期时间 被设置为 5.00 小时

#6 - 2024-04-26 19:16 - 曹进

- 状态 从 新建 变更为 开发中

#7 - 2024-04-26 19:16 - 曹进

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#8 - 2024-04-26 19:16 - 曹进

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭