2024年南通政务云多云管售后项目 - 设计任务 #5218

南通大屏切图及动态展示

2024-05-11 17:23 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-11
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-13 10:29 - 冯善程

- 计划完成日期 被设置为2024-05-11

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从0 变更为100

大屏动态效果展示与切图优化