2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 事务 #6794

manageone的vnc调用问题

2024-08-16 12:18 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-15
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-16 12:20 - 白新朋

- 状态从待处理变更为已完成

- % 完成从0变更为100

#2 - 2025-05-16 18:25 - 覃启新

- 计划完成日期被设置为2024-08-15

#3 - 2025-05-16 18:25 - 覃启新

- 预期时间被设置为4.00 小时

#4 - 2025-05-21 10:38 - 白新朋

- 状态从已完成变更为已关闭