2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 事务 #7113

广州地铁多云管设计联络方案

2024-09-05 14:23 - 陈怡苑

状态:	开发中	开始日期:	2024-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-30
指派给:	陈怡苑	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	68.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	16.0		
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-05 14:23 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2024-09-06 15:23 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2024-09-09 14:35 - 陈怡苑

- % 完成 从 10 变更为 30

#4 - 2024-10-12 15:21 - 陈怡苑

- % 完成 从 30 变更为 40

文件

18_综合业务生产云平台-多云管理设计方案V1.6-20240830.docx	4.54 MB	2024-09-05	陈怡苑
18_综合业务生产云平台-生产云总体设计方案V1.4-20240830.docx	16.8 MB	2024-09-05	陈怡苑